

ACTA No. 10

COMITÉ DIRECTIVO FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE

20 de mayo de 2019
Bogotá D.C., Colombia

El 20 de mayo de 2019, siendo las 8:00 am, se dio inicio a la sesión del Comité Directivo (CD) del Fondo Colombia Sostenible (FCS) No. 10, citado por Mary Gómez Torres, como Coordinadora de la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del FCS, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda por parte de los miembros
2. Aprobación y novedades de la sesión extraordinaria
3. Presentación, discusión y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2019 del FCS
4. Presentación y aprobación del Reporte de Avance en la implementación de los Hitos de la Declaración Conjunta de Intención (DCI)
5. Informe de avance del FCS
6. Varios

Anexos del Acta:

- Anexo I: Citación Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible
- Anexo II: Listado de asistencia
- Anexo III: Delegaciones
- Anexo IV: Presentación en Power Point

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda por parte de los miembros

Se verificó el quórum y con excepción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Embajada de Suecia en Colombia todas las entidades miembros del Comité Directivo, con voz y voto, se hicieron presentes:

- Embajada de Suiza en Colombia – **Christian Brändli** - Jefe – Cooperación Económica y Desarrollo.
- Embajada de Noruega en Colombia – **John Petter Opdahl** - Embajador de Noruega
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) – **María Claudia García Dávila** - Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental de Minambiente (Quien actuó como presidente de la sesión por autorización escrita del señor Ministro Ricardo José Lozano, recibida mediante correo electrónico)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) – **Javier Pérez Burgos** - Viceministro de Desarrollo Rural Minagricultura
- APC Colombia – **Ángela Ospina de Nicholls** - Directora APC

- Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación – **Javier Pérez Burgos** (En calidad de delegado por el Consejero Presidencial Emilio José Archila, mediante correo electrónico)
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) – **Diego Dorado** - Subdirector General Territorial del DNP

En calidad de observadores a la sesión asistieron:

Carlos Álvarez – Agencia de Renovación del Territorio (ART)
Fernando Balcázar – Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Olga Bautista - BID
Juan Carlos Mahecha Cañon – Fondo Colombia en Paz (FCP)

Desarrollo del CD:

El Viceministro de Minagricultura, observa que la reunión no cumple con lo indicado en el Reglamento Operativo (ROP), particularmente en los tiempos establecidos entre la sesión del Comité Técnico Consultivo (CTC) y el CD. Mary Gómez – UTC, aclara que esta sesión fue solicitada con carácter de extraordinaria por el Presidente del Comité, Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ricardo José Lozano y que se realiza con carácter de excepción respecto del tiempo establecido en el ROP, por lo cual solicita a los miembros del CD, la validación de esta sesión, ante lo cual, todos los miembros de forma unánime aprueban la realización de la sesión en condiciones excepcionales.

Acto seguido, Mary Gómez – UTC presentó las novedades en el ROP aprobadas en la sesión extraordinaria del Comité Directivo y relacionadas con los tiempos para su citación y trámite de documentación, a fin de otorgar el tiempo suficiente para ser analizado por parte de los integrantes del Comité Directivo.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

La Viceministra de Minambiente, explicó que se modificaron los aspectos antes señalados en el ROP con el único objetivo de agilizar la aprobación del POA 2019. También informó que los cambios en el ROP se hicieron en sesión virtual de fecha 14 de mayo de 2019. Sugiere que la UTC haga una propuesta de mejora estructural del ROP, con el fin de hacerlo más ágil y estratégico. Explicó que la demora en la construcción de la Línea 3 del POA, línea Étnica, se debió a la necesidad de alineamiento al contenido y los acuerdos logrados con las etnias en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, en el marco de las consultas previas. Además, según el ROP del Fondo Colombia Sostenible, se realizó una presentación de los componentes principales del POA 2019 en la Mesa REDD+, con el fin de recibir retroalimentación; además tuvieron lugar dos mingas que prolongaron y afectaron también las consultas realizadas con las etnias. Sugiere que es probable que sea necesario focalizar

MSF.

por temas o geografía la intervención de esta línea, dado que los recursos no son tan altos como para atender a todas las etnias que se asientan en los municipios del FCS.

El Viceministro de Minagricultura, manifestó que es muy importante cruzar los compromisos de Gobierno para la Estabilización, mingas, PND y los proyectos priorizados en las mismas.

2. Presentación, discusión y aprobación del Plan Operativo Anual 2019 del Fondo Colombia Sostenible

Por petición de la Viceministra de Minambiente, se intercambió el orden del día y se procedió a revisar el POA. La Viceministra explicó que ante la Mesa REDD+ fue presentado el reporte de avance de los hitos de la DCI y que precisamente este fue el escenario donde se presentó la línea étnica (Línea 3 del POA 2019), la cual estaría alineada bajo lo pactado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Agregó que esta Línea es la que más retraso ha presentado, dado que, se han articulado los acuerdos tanto del PND como lo pactado en la minga indígena y así lograr una intervención integral.

Señaló que el Minambiente trabaja por avanzar en esta línea étnica y enfatiza que los recursos no son suficientes para cumplir el capítulo étnico pactado en el PND; sin embargo, exaltó que es valioso el aporte del FCS para avanzar al respecto y cumplir en la medida de las posibilidades, fijando compromisos y generando indicadores con recursos y montos.

El Viceministro de Minagricultura, manifestó que es importante revisar lo plasmado en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con lo acordado en el capítulo étnico del PND y la minga, para que no haya dobles esfuerzos. También, manifestó la importancia de tener un equipo que focalice las acciones y actúe de manera integral en representación del Gobierno Nacional.

La Viceministra de Minambiente, procedió a explicar que las líneas gruesas del POA están elaboradas, pero que se requiere un plan de formulación e intervención, agregando que al respecto existe un avance presentado en el POA; acto seguido empezó a explicar en detalle el contenido del POA.

La Viceministra, aclaró que lo que se somete a aprobación del CD son las líneas generales del POA 2019, y el Minambiente efectuará el desarrollo del plan de acción de cada una. A continuación, procede a explicar el enfoque de las líneas del POA 2019. Finalizando su exposición la Viceministra propone una mesa de trabajo especial para focalizar los proyectos de la Línea 3.

Respecto a la Línea 1, señaló sus tres componentes y manifestó que estas inversiones se complementarán con otras fuentes de recursos, entre ellas, las provenientes de Reino Unido y de Noruega (UNODC), desde otras cooperaciones diferentes a Colombia Sostenible.

dyg

Sobre la Línea 2 manifestó que existen barreras históricas referentes a la formalización de la tierra y que, para ello, el Gobierno trabaja una propuesta de transformación que incluya diversos instrumentos para fortalecer entre otros, la economía forestal y delimitar la frontera agropecuaria, bajo los lineamientos consignados en el Punto 1 del Acuerdo Final y focalizado en las zonas identificadas como foco de deforestación.

Respecto a la Línea 3, retomó lo expresado inicialmente y aseguró que se trabaja en definir los detalles de su implementación. También puso sobre la mesa el tema de la consulta previa, aclarando que todas las acciones que requieran financiamiento a través de esta línea de inversión serán en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo.

Mary Gómez – UTC, manifestó que la línea 3 se reformó entre la sesión del CTC y el CD, tratando de dar más desarrollo según las indicaciones de los miembros del CTC. Sin embargo, dado que solo se contó con un día hábil, no se logró llegar a detalle necesario de las actividades e indicadores, por lo cual se deberá hacer en la estructuración de los documentos de Cooperación Técnica que se hagan después de la aprobación del POA. Agregó que dentro de los soportes del POA fue elaborada la matriz de resultados para cada una de las líneas, en los cuales se expresan los productos y resultados esperados.

Observaciones:

DNP sugirió focalizar esfuerzos y definir el monto de recursos que se van a invertir en la estructuración y la ejecución de esos proyectos, a fin de tener una relación clara entre monto a invertir en la estructuración y el valor total de los mismos, con el fin de no gastar en la estructuración de proyectos que no sean viables, o invertir un monto muy alto en preinversión

En cuanto al tema de grupos étnicos, el DNP manifestó la importancia de coordinar interinstitucionalmente todas las acciones relacionadas a través del Ministerio del Interior, tanto en la Dirección de Asuntos Étnicos como la de Consulta Previa, quienes han estado acompañando estos procesos en el PND y conocen su etnocultura, lo cual permitirá desarrollar acciones estratégicas con estas poblaciones, alineadas a lo plasmado en el PND.

También explica que debe quedar muy claro que los mecanismos de consulta y participación del FCS no se realizan en el marco de la Consulta Previa, sino que son espacios de participación y divulgación de tipo general y de carácter informativo principalmente.

La Viceministra de Minambiente, manifestó que dada la gobernanza del FCS hay que tener en cuenta todos estos aspectos y que recibe con agrado esta recomendación, dado que el DNP fue quien estuvo al frente de la construcción del PND.

Mary Gómez – UTC expresó que, se diseñó un proceso de consulta con grupos étnicos y ya está identificado el trabajo de Mininterior al respecto, por lo cual, serán involucrados.

de S

APC asegura que, dado que las comunidades étnicas ya fueron consultadas por el PND, estas instancias serán informativas para las comunidades, con la finalidad de que todos los actores conozcan lo que está pasando.

El Embajador de Noruega agradeció el trabajo realizado y manifestó que es muy positivo que el POA esté alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión Sostenible de Bosques (EICDGB) y el Marco de Estabilización del País. Noruega está de acuerdo con aprobar las líneas estratégicas, componentes y asignación presupuestal general del POA. No obstante, pidió que los anexos del POA sean revisados y ajustados de acuerdo a los comentarios enviados a la versión previa y a los comentarios que se enviarán próximamente a la última versión. Lo anterior, dado el poco tiempo entre el último envío y este Comité lo que impidió realizar una nueva revisión detallada. También manifestó la necesidad de realizar un plan de trabajo conjunto entre el CTC y la UTC, con fecha límite de un mes, es decir, que deberá estar listo a mediados del mes de junio de 2019. Este plan deberá fijar los componentes de manera más clara y tener un cronograma tentativo para que las Cooperaciones Técnicas para implementar la ejecución del POA 2019 se firmen lo más pronto, para que de ser posible en el próximo mes de septiembre inicie la implementación del POA 2019.

Mencionó que se debe hacer un esfuerzo para detallar metas asociadas, productos y medios de implementación requeridos.

Adicionalmente mencionó que este proceso tiene mucho potencial para mejorar el FCS y manifestó que es necesario fomentar la participación de diferentes actores y especialmente de los grupos étnicos, dado que para la cooperación Noruega ese tema es muy relevante.

Señaló que es necesario revisar el balance de recursos de adquisiciones vs. los recursos para convocatorias, buscando que sea más significativo el monto de recursos en el territorio y agregó que su deseo es que los dineros del FCS lleguen a las comunidades y a las poblaciones locales, en ese sentido, propuso un balance mínimo en el que el 40% se invierta en condiciones habilitantes y el restante 60% sean implementados en el territorio.

Adicionalmente, mencionó que es fundamental avanzar en los temas de participación, comunicaciones y fortalecimiento de capacidades en territorio para seguir avanzando en todos los frentes de trabajo.

Sugirió que, durante las siguientes semanas, al tiempo que se ajustan los documentos y estructuran las operaciones con BID, se desarrolle e implemente un plan de acción para estos componentes con metas claras.

Señaló que es necesario fomentar la participación de diferentes actores como por ejemplo los grupos étnicos, lo cual es crucial para la legitimidad de Colombia Sostenible.

dey f

Finalmente, indicó que es importante conocer el cronograma tentativo con los tiempos requeridos para lograr las cooperaciones técnicas del POA actual. Es crucial buscar mecanismos para agilizar los procesos de modo que se logre empezar la implementación antes de diciembre de 2019 (Máximo en septiembre de este año).

Sobre la metodología para precisar los anexos del POA y el plan de trabajo para cada línea, la Viceministra Minambiente indicó que involucrar al CTC haría más lento y poco operativo el proceso y prefiere que el Ministerio junto con la UTC sean los responsables de articular los equipos técnicos de Gobierno, para elaborar los planes de trabajo de cada línea del POA y los documentos requeridos por el BID para suscribir las Cooperaciones Técnicas y sus documentos anexos. En caso de que se requiera el Minambiente podrá contar con el apoyo de los especialistas de la UTC en cada tema específico. Finalizado el documento, este será presentado a la UTC para citar al CTC para su conocimiento y retroalimentación. Frente a lo cual los miembros del Comité Directivo expresaron su acuerdo. Por lo tanto, el CD solicita que la fecha de entrega de este ajuste final sea el 15 de Junio. La Viceministra de Minambiente se compromete a que en conjunto con la UTC se van a coordinar las distintas instancias de gobierno para entregar el detalle del plan de trabajo y la revisión de los anexos del POA en la fecha acordada. A partir del 15 de Junio Minambiente coordinará las distintas instancias de Gobierno para estructurar las cooperaciones técnicas y recibir retroalimentación de BID, CTC y UTC.

La Embajada de Suiza manifestó que aprueba el POA 2019 y se adhirió al pedido de Noruega respecto a revisar los anexos del POA. También exaltó el trabajo realizado y pidió que se verificará lo ya hecho en los PDET tanto en planes, como proyectos y programas en los territorios, pues allí existió un nivel importante de consulta con las comunidades en el territorio y debería haber alineamiento con estos acuerdos.

Igualmente pidió revisar experiencias de otros fondos respecto a la propuesta de reformular el ROP en aras de optimizar y hacer más eficaz y eficiente el trabajo desarrollado desde el FCS.

La Viceministra de Minambiente se acoge a los comentarios de los Donantes, de APC y del DNP. También menciona que se van a estructurar los planes de implementación para cada una de las líneas, este trabajo estará en cabeza de las diferentes direcciones y entidades con competencia. Manifestó que los planes de implementación fijarán los presupuestos de financiamiento a las comunidades y cómo se va abordar la estructuración de proyectos.

APC pide dejar claros los indicadores de impacto y no solo indicadores de gestión y resultados, al respecto, pide más detalles. También manifestó que la orden del Presidente Iván Duque es que los recursos de cooperación lleguen al territorio.

El Embajador de Noruega manifiesta que los primeros recursos son para hitos técnicos de la DCI, sin embargo, señala que tras la etapa de preparación espera que en 2021 se pueda

445

llegar al nivel local en los territorios, pues la idea de Noruega con el FCS es que, así como lo ha manifestado el Presidente, los recursos lleguen a las comunidades en los territorios y no se queden solamente en fortalecimiento de la política nacional de lucha contra la deforestación.

Mary Gómez – UTC manifiesta que son constantes los derechos de petición de la ciudadanía pidiendo que los recursos lleguen al territorio, pero también señala que se requiere la fase de alistamiento para tener listas las condiciones habilitantes. El gobierno de Noruega pide saber el porcentaje del presupuesto del POA 2019 que va destinado a las comunidades y Mary Gómez manifiesta que ese porcentaje medido a través de convocatorias que solicitan propuestas dirigidas a las comunidades es del 47%.

La Viceministra del MADS manifiesta que los recursos de la Línea 2 y de la Línea 3, con USD \$9 MM y USD \$5 MM van al territorio y que solo la Línea 1, con USD \$2.7 MM se destina a cumplir las condiciones habilitantes. Explicó, que no solo las comunidades reciben beneficios a través de las convocatorias, sino a través de consultorías que las favorezcan. Dijo que el POA 2019 va a tener una gran inversión en territorio, atendiendo la directriz del Presidente, pues son casi USD \$11.5 MM los que van a estar colocados en los beneficiarios finales a través de convocatorias y consultorías que los benefician, sin embargo, esto debe estar detallado para cada uno de los componentes y cooperaciones técnicas.

En conclusión, los integrantes del Comité Directivo aprobaron las líneas estratégicas, componentes y asignación presupuestal del POA 2019, considerando que los comentarios adicionales a los Anexos deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo de las Cooperaciones Técnicas. Igualmente se tendrá en cuenta en el documento final las observaciones que se han discutido en el marco de la gobernanza del Fondo. El Gobierno de Suecia si bien no pudo asistir a la sesión, manifestó su aprobación al POA 2019, a través de mensaje enviado a la Coordinadora de la UTC Colombia Sostenible.

dyg

3. Presentación y aprobación del Reporte de Avance en la implementación de los Hitos de la Declaración Conjunta de Intención

Mary Gómez – UTC sometió a aprobación el reporte de hitos, tras explicar que este reporte estuvo expuesto en la página Web del MADS en el último trimestre del 2018 y que fue presentado ante la MESA REDD+.

Noruega exaltó el trabajo realizado en el avance del cumplimiento de hitos, pues muestra resultados importantes y pidió a Minambiente un nuevo reporte antes de finalizar el mes de mayo. Dijo que estos avances son claves para que su país continúe aportando recursos y manifestó que, a final de mayo con la visita de su Viceministro, se anunciará el nuevo monto a desembolsar por parte de Noruega al FCS. Se manifestó la importancia de avanzar en los hitos atrasados y agregó que se necesita lograr que las inversiones del FCS sean el medio o la plataforma a través de la cual se creen las condiciones habilitantes y que se espera poder recibir último informe de esta fase de la declaración conjunta durante el mes

de mayo. Reitera el interés de Noruega en avanzar con la identificación de nuevos hitos que permitan dar continuidad a la modalidad 1 de la cooperación.

La Viceministra de Minambiente agradeció los aportes económicos recibidos por los Donantes.

Suiza intervino y manifestó su apoyo al POA 2019 y exaltó el trabajo realizado en el avance del cumplimiento de hitos.

El Comité Directivo del FCS aprobó el reporte de avance en el cumplimiento de hitos de la DCI.

4. Informe de avance del Fondo Colombia Sostenible

Se presentó el estado de las ejecuciones del FCS, respecto al POA 2018; sobre el tema, la Viceministra de Minambiente expuso de manera general las inversiones que se materializaron en la firma de las cooperaciones técnicas entre las agencias ejecutoras y el BID.

Mary Gómez – UTC presentó los detalles de cada una de las cooperaciones firmadas. Dichas CT de diciembre 2018 a la fecha reportan un 19% de ejecución (en medición global). También exaltó las CT firmadas con el FCP y aseguró que es muy probable que la convocatoria de la línea de Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial se inicie el próximo 10 de junio. Dicha convocatoria va dirigida a los municipios PDET de Caquetá, Nariño y Putumayo (para mayor información respecto al tema, adjuntamos como anexo #4 la presentación correspondiente).

Noruega, en representación de los donantes, aseguró que es muy importante conocer los avances de cada una de las cooperaciones técnicas y verificarlo en campo. También solicitó que ese reporte tenga relación con la articulación de las CT del POA 2018 y del POA 2019. También expuso su preocupación de por qué aún no ha sido firmada la cooperación técnica con el CIAT (Línea de inversión 9 del POA 2018) en el entendido que esta cooperación apoyará el desarrollo de la estructuración de los nuevos documentos de CT.

En este sentido, el BID explicó lo ocurrido con la CT mencionada por Noruega y señala que la preparación terminó el pasado 18 de febrero. Dicha cooperación ya surtió el trámite de aprobación del BID y se encuentra lista para la firma del correspondiente convenio. Sin embargo, el BID no ha recibido el documento de acuerdo entre Minagricultura y Minambiente; por tal razón, propone fijar una fecha para entregar el mencionado acuerdo, en un plazo de una semana.

La Viceministra de Minambiente, interviene aclarando que la CT con CIAT no está concebido como un equipo para la estructuración de las nuevas cooperaciones técnicas, el objeto es distinto y está enfocado a la estructuración del programa integral de reconversión productiva y ambiental de la ganadería - PIRPAG, por lo cual se está trabajando de forma

dyS

articulada con el viceministro de Minagricultura para ajustar su alcance de ser necesario, teniendo en cuenta los compromisos del PND. Por lo mencionado informa que en una semana no sería posible comprometerse a entregar una respuesta definitiva al BID. También informa que en la tarde del presente día se tendrá una reunión con Minagricultura en la cual se definirá el proceso a seguir.

Mary Gómez – UTC explica la plataforma de seguimiento y la Página Web como herramientas tecnológicas y de comunicación. Igualmente explica que ya fueron incluidos los recursos de los rendimientos financieros, por valor de USD \$348,897 al POA 2019 y que esos recursos entrarán a fortalecer las inversiones de la Línea 2 del POA, específicamente y de acuerdo con lo solicitado por el CTC en los recursos que se determinen sean ejecutados por convocatoria.

5. Varios

Noruega agradece la prioridad que ha tenido el trámite del POA 2019 y pide al Comité Directivo empezar lo antes posible el Plan Operativo y la posterior estructuración de las CT en cabeza de Minambiente, a fin de iniciar implementación y ejecución a la mayor brevedad. A su vez, plantea la necesidad de trabajar en ajustes más profundos al ROP y en la preparación del POA 2020 para que no se presenten las dificultades del actual POA.

Se da por terminado el Comité Directivo siendo las 10:00 AM del 20 de mayo de 2019.

dyg

Ma. Claudia

María Claudia García Dávila
Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental – MADS
Presidente (e) del Comité Directivo

Mary Gómez

Mary Gómez Torres
Coordinadora – UTC
Fondo Colombia Sostenible
Secretaria del Comité Directivo

Anexo I: Citación Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible

De: Mary Gómez Torres

Enviado el: miércoles, 8 de mayo de 2019 9:34 p.m.

Para: 'Emilio José Archila Peñalosa :' <emilioarchila@presidencia.gov.co>; 'Luis Alberto Rodríguez:' <Luis.Rodriguez@minhacienda.gov.co>; 'Ricardo Lozano:' <rlozano@minambiente.gov.co>; 'Maria Claudia Garcia Dávila' <Mcgarcia@minambiente.gov.co>; 'Andres valencia:' <andres.valencia@minagricultura.gov.co>; 'Diego Rafael Dorado Hernandez' <ddorado@dnf.gov.co>; 'yvonne.baumann@eda.admin.ch' <yvonne.baumann@eda.admin.ch>; 'john.petter.opdahl@mfa.no' <john.petter.opdahl@mfa.no>; 'tommy.stromberg@gov.se' <tommy.stromberg@gov.se>; 'avalencia@minagricultura.gov.co' <avalencia@minagricultura.gov.co>; Angela Mercedes Ospina de Nicholls <angelaospina@apccolombia.gov.co>; 'Javier Perez Burgos' <javier.perez@minagricultura.gov.co>

CC: 'goran.paulsson@gov.se' <goran.paulsson@gov.se>; 'Tatiana Zuniga Ramirez' <tatiana.zuniga.ramirez@gov.se>; 'Bergum, Ole Reidar' <Ole.Reidar.Bergum@mfa.no>; 'Mendoza Salamanca, Tatiana' <Tatiana.Mendoza.Salamanca@mfa.no>; 'christian.braendli@eda.admin.ch' <christian.braendli@eda.admin.ch>; 'REsmeral@minambiente.gov.co' <REsmeral@minambiente.gov.co>; 'Barraza Arraut Sergio Enrique EDA BZS' <sergio.barraza@eda.admin.ch>; 'David Felipe Olarte Amaya' <DOlarte@minambiente.gov.co>; Juan Fernando Phillips Bernal <JPhillips@minambiente.gov.co>; 'David Fernando Urrego Hernandez' <DUrrego@minambiente.gov.co>; laura.ruiz@minhacienda.gov.co; Camilo Gamba <camilogamba@apccolombia.gov.co>; 'Karen Elena Mendoza Majarres' <karenmendoza@apccolombia.gov.co>; 'Natalia Riveros Anzola' <nataliariveros@presidencia.gov.co>; Juan Carlos Mahecha Cañon <juan.mahecha@fondocolombiaenpaz.gov.co>; 'Rosanna Cecilia Ovalle Vengoechea' <rovalle@dnf.gov.co>; 'Balcazar V., Fernando' <FERNANDOBA@iadb.org>; 'Rojas Castano, Carlos Fernando' <CARLOSROJAS@IADB.ORG>; 'Avila Murillo, Josue' <josuea@IADB.ORG>; 'Bautista Martinez, Olga Lucia' <olgaba@iadb.org>; Tatiana Escovar Fadul <tatiana.escovar@minagricultura.gov.co>; Juan David Casas Maldonado <juan.casas@minagricultura.gov.co>; 'Carlos Hernando Alvarez Martinez' <Carlos.Alvarez@renovacionterritorio.gov.co>; 'Mauricio Iregui@renovacionterritorio.gov.co' <Mauricio.Iregui@renovacionterritorio.gov.co>; Luis Guillermo Aguirre <luis.aguirre@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Luis Andres Vega Varon <Luis.vega@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Ricardo Baduin <Ricardo.Baduin@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Johana Luz Acosta Romero <Johana.acosta@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Marisol Gamba Barreto <marisol.gamba@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Claudia Muñoz Benavides <claudia.munoz@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Juan Pablo Bonilla Gaviria <Juan.Bonilla@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Amanda Díaz Pinzón <amanda.diaz@fondocolombiaenpaz.gov.co>; Charry Rozo, Monica Patricia <MCHARRYROZO@IADB.ORG>; Edgar Mauricio Solano Calderon <esolano@dnf.gov.co>

Asunto: Citación Comité Directivo Extraordinario del Fondo Colombia Sostenible 20 de mayo 2019

Importancia: Alta

Bogotá, mayo 5 de 2019

Señores
Miembros del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible (FCS)
Ciudad

Respetados miembros del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible:

Un saludo cordial. Por instrucciones del Presidente del Comité Directivo, Señor Ministro Ricardo Lozano, los cito a una sesión Extraordinaria del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible, la cual se desarrollará el día 20 de mayo entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m. en el Salón Colombia del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS (Calle 37 # 8-40).

El orden del día es el siguiente:












1. Verificación del quorum y aprobación de la agenda por parte de los miembros (15 minutos)
2. Informe de avance del Fondo Colombia Sostenible (15 minutos)
3. Presentación y aprobación del Reporte de Avance en la implementación de los Hitos de la Declaración Conjunta de Intención (30 minutos)
4. Presentación, discusión y aprobación del Plan Operativo Anual 2019 del Fondo Colombia Sostenible (40 minutos)
5. Varios (5 minutos)
6. Cierre de la sesión

Se anexa a la presente citación el Reporte de Avance en la implementación de los Hitos de la Declaración Conjunta de Intención, presentada al Comité Técnico Consultivo en la sesión del 4 de diciembre de 2018. El POA será aprobado por el Comité Técnico Consultivo el 17 de mayo de 2019 y será remitido inmediatamente a los miembros del Comité Directivo.

Muchas gracias por su atención,

Mary Gómez Torres
Coordinadora
Unidad Técnica Coordinadora (UTC)
Colombia Sostenible

Anexo II: Listado de asistencia

 EL MINISTRO DE SALUD		LISTADO DE REGISTRO Y ASISTENCIA A REUNIONES				
Tema: <u>Comité Directivo Fondo Colombiano Sostenible</u>		Código FOP-ADM-FOR-002	Fecha: <u>20 mayo / 2019</u>			
		Edición: 30/07/2018	Versión: 1.0			
No.	Nombre Completo	Cargo	Entidad / Dependencia	Correo electrónico	Celular teléfono fijo	Firma
1	Sergio Barreza	ONP	Emb Suiza	Sergio.barreza@colombiaemb.ch	57 3182676814	
2	Yvra Robayo	Manojo Asesor	Fin Manuqy	ayvra.robayo@manuqy.com	3005585598	
3	Cristian Baudini	lele de Coord. Exm	Emb. Suiza	cristian.baudini@colombiaemb.ch	311570449	
4	Camilo Corrales	Gerente Equip	AFC	CamiloCorrales@opercolombia.com	316853660	
5	Diego Dopazo	SGT	DVP	ddopazo	312256879	
6	JUAN ANTONIO VALENCIA C	D. S.	FCP	JUAN.VALENCIA@fcf.com.co	3172252255	
7	Javier Paetz	Vice	MAAR	jpaetz@maar.com	3153444531	
8	JUAN PHILLIPS	asesor	MMS	Phillips@mms.com	3168609528	
9	Andrés López P	Asesor	ARR	AndresLopez@arr.com	31448701	
10	Isabella Mendez	Asesora	Emb. Nueva	Isabella.mendez@colombiaemb.ch	5106959550	
11	MA. Fdo Vergara	Contadora	MADR	mafv@madr.com	312368660	
12	Cristina Noya Canales	Contadora	MOR	Cristina.noya@mor.com	3208582413	
13	EDUARDO BALAZAR V.	Sup. Sr.	BLD	EduardoBalazar@bl.com	3186998908	
14	KAREN MENDOZA	Dir. Remoto	ARR	karenmendoza@arr.com	3144874502	
15	Angela Deyne	Dir.	APL	angeladeyne@apl.com	3102495386	
16	MARCELO RODRIGUEZ	Sub. Coord	TRP	marcelo@trp.com	820190651	
17	Kasiana Quale	Contadora	DNP-DADS	kasiana@dnpp.gov.co	3815000 ext 18639	
18	David Orlate	JEFE	ONI-MMS	Orlate@mms.com	3163882	
19	YURI RIVERA GIL	Enfermera	Emb. Nueva	yuririvera@colombiaemb.ch	32125777	
20	Ye River Rivas	Enfermera	Emb. Nueva	Yerivas@colombiaemb.ch	32125777	



Elaborado por: [Nombre]

CE-90302-ADM-008-002

Evaluado: 01/07/2018

Versión: 1.0

LISTADO DE REGISTRO Y ASISTENCIA A REUNIONES

Tema: Comité Director Fondo Colaborio Sostenible

Fecha: 20 de mayo 2019

No.	Nombre completo	Cargo	Entidad / Dependencia	Correo electrónico	Celular teléfono fijo	Firma
1	Johanna Arista P	Exp. Social	FAS	Johanna.Arista@fap.gov.co	306688633	JAP
2	Diana Lucía Bautista	CCS	BIJ	diba@biab.org	3257000	DLB
3	Amanda Díaz P.	FCS	ART	amanda.diaz@fcs.gov.co	3123419211	ADP
4	Carlos Alvarez	SAF	DNP	carlos.alvarez@renovacion.gov.co	3118129828	CAV
5	Diego Reyes	AFER	DNP	dreyes@dn.gov.co		DR
6	Elvira Muñoz	Banquero	FCS - UTC	claudia.estrada@fcs.gov.co		EM
7	Nicolita Phani	BN-GR	BIJ	nicolita.phani@biab.org	3128980632	NLP
8	Steen Robb B. Smith	Exp. Neg	FCS/UTC	steeenrobbsmith@fcs.gov.co	3155713571	SR
9	Aurora Vega	Exp. D. Social	FCS/UTC	aurora.vega@fcs.gov.co	3163814616	AV
10	Mariam Gaudin Sanchez	Exp. Financiera	FCS/UTC	marisol.gaudin@fcs.gov.co	3002138334	MG
11	Las Galletas Kafe	Exp. PSH	FCS/UTC	las.galletas@fcs.gov.co	3152872115	LK
12	W. Alvarado	W. Alvarado	HRS	w.alvarado@fcs.gov.co	3162653003	WA
13	Mari Sömer T	Coord.	FCS/UTC	mari.somer@fcs.gov.co	3106012516	MS
14	Javier Pérez	Vice	MADR	javier.perez@minagricol.gov.co	31889448	JP
15	Diego Dorado	SGT	DNP	ddorado@dnp.gov.co	3112856879	DD
16						
17						
18						
19						
20						

Anexo III: Delegaciones

De: **Emilio José Archila Peñalosa** <emilioarchila@presidencia.gov.co>
Date: sáb., 18 may. 2019 a las 12:02
Subject: Delegación
To: Mary Gómez Colombia Sostenible <maryegomezt98@gmail.com>
Cc: Natalia Riveros Anzola <nataliariveros@presidencia.gov.co>, Juan.mahecha@fondocolombiaenpaz.gov.co <Juan.mahecha@fondocolombiaenpaz.gov.co>

Mary, buena tarde.

Delego con voz y voto al Viceministro de Agricultura, Javier Pérez, para el Comité Directivo Extraordinario del Fondo Colombia Sostenible que tendrá lugar el próximo 20 de mayo 2019 y al que no podré asistir.

Gracias,
Emilio.

De: Ricardo Jose Lozano Picon <RLozano@minambiente.gov.co>
Enviado el: domingo, 19 de mayo de 2019 9:19 p.m.
Para: Mary Gómez Torres <Mary.Gomez@fondocolombiaenpaz.gov.co>
CC: mcgarcia@minambiente.gov; David Felipe Olarte Amaya <DOlarte@minambiente.gov.co>
Asunto: Novedad Comité Directivo Fondo Colombia Sostenible 20 de mayo

Estimada Mary

Espero se encuentre bien, me permito informar que por motivos de fuerza mayor no podré asistir el día de mañana al comité directivo de Fondo Colombia Sostenible que se realizará a las 8 am.

En mi reemplazo delego a la Viceministra María Claudia García y así mismo solicito presida la sesión.

Mil gracias por el apoyo prestado

Ricardo José Lozano Picón
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible